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01 | Ruckblick |Zwischenstand Bauabschnitt 3 (2021-2023)
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01 | Riickblick | Zwischenstand Bauabschnitt 3 (2021-2023)

NEUDERT INGENIEURE | Burgerversammlung | 22.05.2023 | 5

"\ "1NEUDERT
L_\J INGENIEURE



02 | Bauablauf Zentrum
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02 | Bauablauf Zentrum | Bauabschnitte
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Gemeinde Tutzing

Abwasserverband

Staatliches Bauamt

Bayernwerk
Telekom

l

l

Erneuerung der Gehwege und Parkbuchten

Erneuerung Einmindungsbereiche Nebenstralen

Umgestaltung ,Marienplatz®

Erneuerung Trinkwasserhauptleitung

Teilerneuerung Trinkwasserhausanschlussleitungen

Herstellung Leerrohrnetz fur Glasfaser

Erneuerung Bachverrohrungen (z.B. Wolfsgrubengraben DN 1000)

Teilerneuerung Regenwasserkanal in offener Bauweise
Sanierung Regen- und Schmutzwasserkanal in geschlossener Bauweise
Teilerneuerung Hausanschlussleitungen (RW)

Erneuerung Fahrbahn
Erneuerung Lichtsignalanlagen
Erneuerung StraBenentwasserungseinrichtungen

Erneuerung Erdkabel (Ortsnetz und Stral3enbeleuchtung)
Erneuerung Erdkabel
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02 | Bauablauf Zentrum | Baureihenfolge

Frostschlutzséﬂi.cht und
Randeinfassungen -
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02 | Bauablauf Zentrum | Baureihenfolge
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2024-2025
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02 | Bauablauf | Bauumfang 2023

Gemeinde Tutzing —
Herstellung Leerrohrnetz fur Glasfaser (Bayernwerk)
Abwasserverband —> Teilerneuerung Regenwasserkanal in offener Bauweise
Teilerneuerung Hausanschlussleitungen (RW)
Bayernwerk — Erneuerung Erdkabel (Ortsnetz und Stral3enbeleuchtung)
Telekom —> Erneuerung Erdkabel
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02 | Bauablauf | Bauumfang 2024-2025

Gemeinde Tutzing — Erneuerung der Gehwege und Parkbuchten
Erneuerung Einmindungsbereiche Nebenstralen
Umgestaltung ,Marienplatz®
Erneuerung Trinkwasserhauptleitung
Teilerneuerung Trinkwasserhausanschlussleitungen

Erneuerung Bachverrohrungen (z.B. Wolfsgrubengraben DN 1000)

Abwasserverband —

Sanierung Regen- und Schmutzwasserkanal in geschlossener Bauweise
Staatliches Bauamt —> Erneuerung Fahrbahn

Erneuerung Lichtsignalanlagen

Erneuerung StraBenentwasserungseinrichtungen
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04 | Bauablauf Zentrum 2024-2025
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04 | Bauablauf Zentrum | Uberblick Méglichkeiten Verkehrsfiihrung

Teilabschnitt zwischen Oskar-Schuler-
Stral’e und Ringseisweg:
Keine nahraumige
Umleitungsmoglichkeit
Halbseitige Sperrung unter
Aufrechterhaltung des Verkehrs
VoIIsperrung nachts
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04 | Bauablauf Zentrum | Uberblick Méglichkeiten Verkehrsfiihrung
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Teilabschnitt zwischen Schlésserweg und

Oskar-Schuler-Stralie

- nahraumige Umleitung moglich

- Punktuelle Vollsperrungen tagsuber

- Halbseitige Sperrung unter
Aufrechterhaltung des Verkehrs

s - ™ , 4 - A
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04 | Bauablauf Zentrum | Kanalbau

~ | Offene Bauweise:
! Wolfsgrubengraben

l."‘g K
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04 | Bauablauf Zentrum | Kanalbau

Offene Bauweise:
Wolfsgrubengraben

Volilsperrung
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04 | Bauablauf Zentrum | StraBenbau
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Halbseitige Sperrung mit
Einbahnregelung
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04 | Bauablauf Zentrum | StraBenbau
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04 | Bauablauf Zentrum | StraBenbau
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04 | Bauablauf Zentrum | StraBenbau
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04 | Bauablauf Zentrum | StraBenbau

Néchtliche
Vollsperrung fiir
abschlieBende
Asphaltschichten
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04 | Bauablauf Zentrum | StraBenbau
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Nachgeordnet
Vollsperrungen
der
| NebenstraBen
nacheinander.
nicht alle

dleichzeitig!
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