
02 │ Kanalbau
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02 │ Kanalbau │AVS und SAK

Abwasserverband Starnberger See
Am Schloßhölzl 25
82319 Starnberg
- Christoph Knobloch - 

SAK Ingenieurgesellschaft mbH
Sonntagshornstr. 19
83278 Traunstein
- Tobias Nöhrig -
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02 │ Kanalbau │ offene und geschlossene Bauweise
Offene Bauweise
Klassische Kanalbau-Methode 
Aufgrabung mit Bagger, LKW, Kanalgräben, Baugruben usw.
Nachteile: Längere Dauer, höhere Kosten, Verkehrssicherung, Sperrungen

Vorteile: Erneuerung mit bestem Ergebnis und längster Nutzungsdauer und 
hydraul. Vergrößerung der Kanäle möglich, Synergieeffekte für andere Gewerke.

Geschlossene Bauweise
- Bautechnik findet innerhalb des Kanals statt = geschlossen
- Sanierungsverfahren ohne zwingend erford. Aufgrabungen
Vor- und Nachteile kehren sich gegenüber der offenen Bw. um:

Nachteile: nur „Sanierung“ – keine Erneuerung – weniger lange 
Nutzungsdauer, keine hydraul. Vergrößerung der Kanäle möglich, keine 
Synergieeffekte für andere Gewerke.

Vorteile: kürzere Dauer, i.d.R. geringere Kosten, Verkehrssicherung, 
Sperrungen fallen weniger umfangreich oder gar nicht statt.
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02 │ Kanalbau │Aktueller Stand Kanalbau im Gesamtprojekt

 1. BA 
südlicher Bauabschnitt

Kanalbau in offener 
Bauweise fertiggestellt

Kanalsanierung in 
geschlossener Bw. aktuell in 

Ausschreibungsphase
Ausführung geplant für 
Herbst 23 – Frühjahr 24

 3. BA 
nördlicher  Bauabschnitt

Aktuell Kanalbau offene Bw. 
Fertig bis Mitte Juli’23

Kanalsanierung in 
geschlossener Bw. aktuell in 

Ausschreibungsphase
Ausführung geplant für Herbst 

23 – Frühjahr 24

 Ausschreibung und 
Ausführung geschlossene 

Sanierung erfolgt gemeinsam
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02 │ Kanalbau │Aktueller Stand Kanalbau für Gesamtprojekt

 2. BA 
Mittlerer Bauabschnitt

„Zentrum“
Offene Bw. Und 

geschlossene Bw. 
aktuell in Vergabephase

Start offene Bw. am 
17.07.2023 
bis Nov’ 23

?



02 │ Kanalbau │(2. BA) 
Umfahrungsempfehlung

 Umfahrungsempfehlung für PKW 

wird analog zu den beiden 
Abschnitten 1. BA und 3. BA 
aufgestellt, beschildert und 
„angeboten“
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02 │ Bauablauf │ Kanalbau │ Baufeld 1 



02 │ Bauablauf │ Kanalbau │ Baufeld 1 - Umleitung 



02 │ Bauablauf │ Kanalbau │ Baufeld 2 



02 │ Bauablauf │ Kanalbau │ Baufeld 2 - Umleitung 



02 │ Bauablauf │ Kanalbau │ Baufeld 3 



02 │ Bauablauf │ Kanalbau │ Baufeld 3 - Umleitung 



03 │ Bayernwerk



Baumaßnahme Sanierung Hauptstraße Bauabschnitt 2

Stefan Drexl



Seit 20 Jahren treibt Bayernwerk die 
Energiewende voran:
eine große Gemeinschaftsleistung.

15

450.000 
Erzeugungsanlagen am 
Bayernwerk-Netz
(davon > 360.000 PV)

über 1.400 digitale Ortsnetzstationen 
im Netz installiert

4 Mrd. Euro für Baumaßnahmen im Netz in 
den Jahren 2020 - 2025

Wir stellen uns den Herausforderungen der nächsten Phase!

ca. 60%ige Senkung der Ausfalldauer pro 
Stromverbraucher zwischen 2006 und 2020

Quote Erneuerbare Energie im Bayernwerk-Netz:

70%



16

Umsetzung der Ambitionen im Netz des 
Bayernwerks

Wir verstehen die Herausforderungen und müssen in 8 Jahren das Bayernwerk noch einmal bauen

Umspannwerke

Geplantes technisches Zubauvolumen 

1 digitale Ortsnetzstationen

+8 Jahre 

• Bestand

• 1921 - 2021 
(ist)

bis
2022 - 2030

DigiONS1 Niederspannung 
(km)

Mittelspannung 
(km)

Hochspannung 
(km)

+ 280

300

+ 17.400 + 18.680

1.066

+ 17.850 + 1.000

97.000 30.914 9.139



Gemeinde Tutzing - Entwicklung



Baumaßnahme Tutzing Bauabschnitt 2 (Auszug)


