



Bürgerversammlung Tutzing 11.01.2017

Geplante Projekte

Straßenbau

Sanierung der Hauptstraße

- Komplett-Sanierung der Straße
- Staatsstraße in Verantwortung des staatlichen Straßenbauamts Weilheim
- Grobplanung wurde erstellt
- Ständige Abstimmungsrunden mit sämtlichen Fachbehörden
- Baubeginn frühestens März 2018





Bürgerversammlung Tutzing 11.01.2017

Geplante Projekte

Straßenbau

Sanierung der Hauptstraße

- 3 Haupt-Bauabschnitte
- Jeder Bauabschnitt dauert ca. 1 Jahr
- Danach Gestaltung der wichtigsten Nebenstraßen
- Projekt dauert mindestens bis 2021
- Planung und Umsetzung Parkhaus zwischen Traubinger Straße und Greinwaldstr. zur Verfügbarkeit von Parkplätzen ab 2017
- Bürgerforum am 13. März 2017




Bürgerversammlung Tutzing 11.01.2017

Geplante Projekte

Straßenbau

Sanierung der Hauptstraße

- 1. Bauabschnitt ab ca. 2018






Bürgerversammlung Tutzing 11.01.2017

Geplante Projekte

Straßenbau

Sanierung der Hauptstraße

- 2. Bauabschnitt ab ca. 2019





Bürgerversammlung Tutzing 11.01.2017

Geplante Projekte

Straßenbau

Sanierung der Hauptstraße

- 4. Bauabschnitt ab ca. 2021 (nur Gemeinde)
- Nebenstraßen
z.B. Marienstr., Schloßstr., Hallberger Allee

